

Programma Onderwijsvernieuwing Voortgangsrapportage 12, januari 2011

Programma ontwikkeling algemeen

Uitvoeringsplan is ingediend, 5 actielijnen:

'Programma LLL ondersteunt de GKC domeinprogramma's bij het realiseren van MJA doelstellingen rond LLL door het 1) borgen en monitoren van hun bijdrage aan de aantrekkelijkheid van onderwijs voor alle deelnemers (initieel en post-initieel), 2) helpen oplossen van onderwijsvraagstukken rond leren in de regio en 3) helpen oplossen van onderwijsvraagstukken rond de inrichting van krachtige concepten voor leven lang leren, 4) in beeld brengen van de systeemeisen voor het groene onderwijs en 5) creëren van synergie in de ondersteuning.'

Totaal budget: € 199.720,-

Thema Regioleren

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de conceptversie van het instrument. Op 9 februari wordt dit in een werkplaatsbijeenkomst olv de KIGO project 'van regiovraag naar regioleren' gepresenteerd en uitgetest bij een deel van de doelgroep. Op basis van de resultaten definitieve versie vaststellen en verspreiden (vorm nog te bepalen).

Als vervolg is een KIGO ingediend voor de volgende stap: niet alleen onderwijs heeft moeite aan te sluiten, ook de andere deelnemende partijen moeten vaak nog een proces door. Het project zoomt in de vraag welke rol een school kan spelen bij het organiseren van een lerende regio, wat zij dan moet weten over de leer- en ontwikkelprocessen in regio's en wat het geheel eigenlijk oplevert. Er is brede deelname: BO-09 is penvoerder, participatie door AOC Oost, STOAS Hogeschool, Edudelta, InHolland, AOC terra, AOC Friesland, Van Hall Larenstein, Athena Instituut/VU.

Met programma RT zijn afspraken gemaakt over de regie over de aansturing op de regionale processen. Programma RT voert regie op de tot stand koming van de regionale kennisagenda's. LLL zal de regie voeren over het operationaliseren van die agenda's voor alles wat het leren betreft. Doel is te zorgen dat er sterke samenhang in alle activiteiten en meer sturing op alle actoren. Hiertoe is een processchema opgesteld. Samen met RT wordt een brede conferentie voorbereid om de richting en samenwerking te borgen.

Thema 'Leven lang leren'

Een groot deel van de gesprekken met de programmaleiders is afgerond. Op dit oment worden de resultaten geanalyseerd. Mondelinge terugkoppeling tijdens BG vergadering.

Samenwerking A-programma's

Inmiddels zijn met de eerste 6/7 projectleiders reflectiegesprekken gevoerd (1 verbonden aan paard, de rest aan Groene Kennis voor Burgers). Ivm vervanging van Adriëne heeft de planning enige vertraging opgelopen. Indruk is dat de kwaliteit van deze projecten goed is. Gesprek wordt oha gewaardeerd. De komende tijd zullen de overige programmaleiders opnieuw benaderd worden om dit soort gesprekken met hun projectleiders te organiseren. Er zal ook een overall rapportage gemaakt worden.

Binnen de programma's Voeding en GKvB is deelgenomen aan de beoordeling van nieuwe aanvragen. Met een aantal andere programmaleiders was afspraken ook een bijdrage te leveren (fysiek dan wel op afstand). Dit is door de betreffende programmaleiders niet meer in gang gezet.

Naar de domeinprogramma's is de inzet geweest om te komen tot een gezamenlijk LLL paragraaf in ieder domeinprogramma. Bij voeding

Voortgang andere programma-activiteiten

- **Onderzoek KIGO resultaten door LPC's**
De LPC's hebben de rapportage over de KIGO monitor opgeleverd aan hun opdrachtgever (EL&I). De resultaten zijn toch vooral gebaseerd gebleven op bureau-onderzoek (plannen, rapportages). De veldraadpleging is niet goed uit de verf gekomen. Ondanks meerdere interventies levert de rapportage toch relatief weinig 'sturingsinformatie' op in de zin van succes- en faalfactoren.
- **Afstemming LPC's**
Met LPC's zijn afspraken gemaakt over de inzet van SLOA middelen voor het deel reguleren. LPC zullen vooral focussen op ondersteuning van de instellingen, BO09 op de kennisvraagstukken over de partijen in de regio heen en LLL op de regie over het proces rond het thema leren (zie boven). De LPC's nemen inmiddels deel aan 'Come Together' een samenwerkingsverband van Kennisnet, LPC's, CITO en Ontwikkelcentrum waar gezocht wordt naar de meerwaarde van gemeenschappelijke optrekker binnen de publieke taken.
- **Onderzoek aantrekkelijk leren VMBO/WO**
Vertraagd door vervanging Adriënne. Inmiddels wordt gewerkt aan de onderzoeksopzet, medio maart worden eerste resultaten verwacht.

Bijlage Stand van zaken afspraken met A-programma's

Melkveehouderij

OV zou structureel ondersteuning bieden aan team. Door wegvallen van Adriëne is dit vertraagd, wordt opnieuw opgepakt.

Voeding

Als vorig jaar: deelgenomen aan projectbespreking nieuwe voorstellen. LLL paragraaf opgenomen in programma. Gezamenlijk uitwerking volgt eerste helft 2011

Groene kennis voor burgers

Met in principe alle projectleiders (14) van de lopende en nieuwe KIGO's (2009 + 2010) wordt een reflectiegesprek gevoerd. Ongeveer de helft hiervan is inmiddels uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan de projectbesprekingen van nieuwe KIGO's voor 2011.

Paard

Er is één project dat zich leent voor een reflectiegesprek, inmiddels uitgevoerd. LLL is uitgenodigd voor paard-programmadag maar heeft niet deel kunnen nemen.

Natuur en landschap

Vorig jaar deelgenomen aan projectbesprekingen, willen het nu zelf oppakken. Projectvoorstellen KIGO 2011 zijn bekeken. Afstemming over verbinding LLL en N&L heeft plaatsgevonden.

Plant/tuinbouw

Afgesproken dat met 2 projecten een reflectiegesprek wordt georganiseerd en dat resultaten in programmateamoverleg plant worden teruggekoppeld. Moet nog worden uitgevoerd. Er is daarnaast afstemming geweest over LLL doelen, programmateam heeft duidelijke LLL doelen, afspraak is samen op te trekken, moet nog verder worden ingevuld.

Dier

Ook hier is afstemming geweest en reflectie op de doelen zoals geformuleerd in het nieuwe programma. Dier worstelt met de invulling van LLL. Moet verder worden geconcretiseerd.

Dierenwelzijn

Afspraak was dat Hans Hopster projectvoorstellen doorstuurt en programmateam reflectie/beoordeling doet, maar dit is niet gebeurd.

Ondernemerschap

Geen afspraken over projectbeoordelingen, wel contact over initiatieven op gebied LLL.

Agrologistiek en ketens

Er is afstemming geweest met Woody Maiers Gerry Kouwenhoven. Marcel Creemers heeft portefeuille onderwijs en maakt actieplan 'verbetering doorwerking', voor eigen programma. LLL zal hierop reageren, nog geen terugkoppeling ontvangen. Afspraak is herbevestigd.

Multifunctionele landbouw

Afstemming moet nog plaats vinden.

Regionale Transitie

Nauwe afstemming over invulling van de regie over de processen rond leren (zie rapportage). Ook verbinding op de projecten.

ICT voor Onderwijs

aanpak is gepresenteerd in BG vergadering op 16 september, zie verslag.

OPK

geen uitstaande acties.