

Programma Onderwijsvernieuwing Voortgangsrapportage 14, april 2011

Programma ontwikkeling algemeen

Loek Nieuwenhuizen heeft een eerste aanzet geschreven bedoeld als kader voor verdere analyse van de effectiviteit van het programma LLL in relatie tot de doelen van de GKC.

Op GKC niveau wordt gewerkt aan input vanuit het groene onderwijs op de verdere uitwerking van het beleid van de topsectoren. Vanuit LLL is input geleverd, met name waar het gaat om de mogelijke spanning tussen EL&I, MJA en OCW beleid. Gepleit wordt voor experimenteerruimte om nieuwe vormen van onderwijs, passend bij de ambities van GKC en EL&I ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen.

Parallel loopt een discussie over de positie die we als GKC in willen nemen naar de overheid toe waar het gaat om het beleid van de Inspectie op dit moment. Met name AOC's aarzelen sterk om de uitrol van o.a. reguleren door te zetten, gezien het strakke beleid van de Inspectie.

Thema Reguleren

Er speelt een aantal zaken:

- Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inhoud van het model.
- Met programma RT wordt de regiestructuur verder ingericht. Er komt een ondersteuningsteam dat opdracht heeft om bij in ieder geval werkplaatsen (Veenkoloniën en ntb) en 1 locatie (Emmen) goede voorbeelden van de grond te krijgen. In de samenstelling van het team wordt de verbinding met de partijen die nu ook al een rol hebben geborgd. Onderzocht wordt of op overstijgend niveau ook een verbinding gemaakt kan worden met het hogere systeemdenken.
- Renate heeft de werkplaatsmanager bijgespijkerd op de vraagstukken rond aansluiting onderwijs op de regio, op verzoek van de wp manager zelf.
- Er wordt gewerkt aan het uitbrengen van een boekje met goede voorbeelden van hoe leerlingen werken binnen reguleren (geschreven door Teja van de Meer en Wim van de Zwan).

Thema 'Leven lang leren'

- De eerste fase van het onderzoek is nagenoeg afgerond, er is een stevige analyse gemaakt van de mate waarin programma's focus hebben op LLL en de rol die programmaleiders daarbij spelen. Resultaten worden besproken in de BG vergadering. Volgende fase is het onderzoeken van de best practices. Wordt op zeer korte termijn ingezet.
- Als vervolg op de rapportage over de Groene Carrière (zie rapportage 13) organiseert CINOP op 24 mei een conferentie met de stakeholders. Klaas B. is uitgenodigd daar een inhoudelijke bijdrage aan te leveren vanuit programma LLL.
- Programma Agrologistiek en Ketens hebben een casus met soortgelijke problematiek. De tuinbouwsector wil met digitale middelen de kwaliteit in de sector omhoog brengen. Er spelen dezelfde soort zaken. Programma LLL is gevraagd deel te nemen aan het team dat hier mee aan de gang gaat.



Samenwerking A-programma's

Met vrijwel alle aangemelde projectleiders (circa 10) zijn reflectiegesprekken gevoerd (1 verbonden aan paard, de rest aan Groene Kennis voor Burgers). Uit de gesprekken komen een paar aandachtspunten die niet direct in het huidige instrument zijn opgenomen. De belangrijkste daarvan zijn:

- in een aantal projecten gevallen ziet de projectleider het vooral als zijn/haar opdracht om de resultaten op te leveren en heeft/ervaart men geen opdracht om te zorgen voor implementatie. Hier is meer aandacht voor nodig.
- er zijn ook projecten waar het subsidiegeld (gedeeltelijk) besteed wordt aan de inhuur van deskundigheid voor de uitvoering van het primaire onderwijsproces. Dit betekent dat de aanpak tijdens het project onmogelijk na afloop nog door kan gaan omdat daarvoor structureel meer geld nodig is. Dit soort constructies zijn er heel goed aan de voorkant uit te filteren maar gaan dus nu wel door.

Besloten is door te gaan met de gesprekken, met name om ook een beeld te krijgen van de stand van zaken in andere programma's. Inmiddels is daarover een aantal afspraken (zie bijlage hieronder).

Voortgang andere programma-activiteiten

- **Onderzoek KIGO resultaten door LPC's**
Geen verder actie op dit moment.
- **Afstemming LPC's**
Met LPC's zijn afspraken gemaakt over de inzet van SLOA middelen voor de rest van dit schooljaar. Daarnaast is een opzet gemaakt voor de vraagsturing voor 2011-2012 die inmiddels bij EL&I is ingediend als onderdeel van de vraagsturing voor het nieuwe SLOA beleid. EL&I heeft daartoe input gevraagd van GKC en AOC Raad. Uitkomst staat nog niet vast op dit moment.
- **Onderzoek aantrekkelijk leren VMBO/WO**
Eerste opzet is gemaakt. Programmteam werkt aan een matrix voor zowel VMBO, MBO, HBO en WO.
- **Onderzoek sociale media**
Barry Looman heeft vanuit de onderzoeksagenda van BO-09 een opdracht gekregen om een vooronderzoek te doen naar de rol sociale media. Dit onderzoek is nu gekoppeld aan het programma LLL. Onderzoeksopzet is gereed.
- **Verkenning toekomst onderwijs**
Nog geen actie.
- **Toolkit programmasturing**
De GKC gaat strakker sturen op de bijdrage van programma's aan het realiseren van de doelen van de mja. Programmaleiders krijgen meer behoefte aan 'sturing' op de projecten. Er is een aantal 'half-instrumenten' die hier en daar gebruikt worden (inclusief reflectie-instrument programma LLL). Cees de Jong is gevraagd uit dit alles een 'toolkit' te ontwikkelen waarmee programmaleiders zelf meer sturing/monitoring kunnen invullen. Toolkit zal moeten aansluiting op de nog te ontwikkelen systematiek voor monitoring op GKC niveau.

Bijlage Stand van zaken afspraken met A-programma's

Melkveehouderij

Arjen Heerema is contactpersoon geworden voor dit programma. Acties moeten nog worden benoemd.

Voeding

Als vorig jaar: deelgenomen aan projectbespreking nieuwe voorstellen. LLL paragraaf opgenomen in programma. Gezamenlijk uitwerking volgt nog.

Groene kennis voor burgers

Met in principe alle projectleiders (14) van de lopende en nieuwe KIGO's (2009 + 2010) wordt een reflectiegesprek gevoerd. Vrijwel allemaal nu uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan de projectbesprekingen van nieuwe KIGO's voor 2011 (dec/jan).

Paard

Er is één project dat zich leent voor een reflectiegesprek, inmiddels uitgevoerd. LLL is uitgenodigd voor paard-programmadag maar heeft niet deel kunnen nemen.

Natuur en landschap

Vorig jaar deelgenomen aan projectbesprekingen, willen het nu zelf oppakken. Projectvoorstellen KIGO 2011 zijn bekeken. Afstemming over verbinding LLL en N&L heeft plaatsgevonden maar moet nog verder worden uitgewerkt.

Plant/tuinbouw

Afgesproken dat met 2 projecten een reflectiegesprek wordt georganiseerd en dat resultaten in programmateam overleg plant worden teruggekoppeld. Wordt op korte termijn georganiseerd. Er is daarnaast afstemming geweest over LLL doelen, programmateam heeft duidelijke LLL doelen, afspraak is samen op te trekken, moet nog verder worden ingevuld.

Dier

Ook hier is afstemming geweest en reflectie op de doelen zoals geformuleerd in het nieuwe programma. Dier worstelt met de invulling van LLL. Moet verder worden geconcretiseerd.

Dierenwelzijn

Programmteam LLL levert 28 april bijdrage aan programmateam overleg Dierenwelzijn. Twee/drie projecten worden gepresenteerd, vanuit LLL reflectie en discussie over hoe het beter kan.

Ondernemerschap

Afstemming heeft plaatsgevonden. Programmteam is niet geïnteresseerd in interventie LLL op projectniveau.

Agrologistiek en ketens

LLL zal deelnemen in LLL project rond Tuinbouw digitaal (zie rapportage). Daarnaast worden 3 projecten bezocht, resultaten worden ingebracht in programmteam A&K als onderdeel van hun beleid rond borging.

Multifunctionele landbouw

Afstemming moet nog plaats vinden.

Regionale Transitie

Nauwe afstemming over invulling van de regie over de processen rond leren (zie rapportage). Ook verbinding op de projecten.

ICT voor Onderwijs

aanpak is gepresenteerd in BG vergadering op 16 september, zie verslag.

OPK

geen uitstaande acties.