

Programma Onderwijsvernieuwing Voortgangsrapportage 15, juni 2011

Programma ontwikkeling algemeen

Loek Nieuwenhuizen heeft op basis van het eerder ontwikkelde kader een analyse van het programma gemaakt. Conclusies worden besproken in de BG vergadering.

De KIGO aanvraag voor het nieuwe programma voor 2011 – 2012 is goedgekeurd. De aanbevelingen, met name gericht op verdere visie-ontwikkeling en verbreding worden besproken in BG vergadering.

Op GKC niveau is een notitie geschreven bedoeld als input voor de uitwerking van het beleid op de tospsectoren. Gepleit wordt voor experimenteerruimte om nieuwe vormen van onderwijs, passend bij de ambities van GKC en EL&I ook daadwerkelijk te kunnen ontwikkelen. Binnen het programmateam wordt gewerkt aan een uitwerking van de condities die nodig zijn rond om het onderwijs praktijkgericht in te kunnen richten.

Thema Regioleren

Er speelt een aantal zaken:

- Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inhoud van het model.
- Met programma RT wordt de regiestructuur verder ingericht (zie het betreffende voorstel). RT verzorgt daarbij de beschrijving van landelijke context en aanpak. LLL richt de ondersteuning verder is.
- Er wordt gewerkt aan een samenhangende set van tools die de instellingen kunnen ondersteunen bij het verder inrichten van het onderwijs in de regio. Onderdelen daarvan zijn het model, docent informatie over hoe dit gekoppeld kan worden aan onderwijs, validering en examinering en urenverantwoording, leerlingvoorbeelden e.d. (zie genoemde voorstel)
- De KIGO aanvraag 'Versterken positie school in de regio' is goedgekeurd.

Thema 'Leven lang leren'

- Het onderzoek van Frank de Jong loopt, op dit moment worden de best practices onderzocht.
- Als vervolg op de rapportage over de Groene Carrière (zie rapportage 13) heeft CINOP op 24 mei een conferentie met de stakeholders belegd, maar deze is door afzeggingen van m.n. ministerie en externe partijen afgelast. Plan is nu de conferentie te koppelen aan de vervolgonferentie rond het manifest primaire opleidingen, gepland in het najaar. In de aanloop zullen enkele ronde tafelgesprekken gevoerd worden met partijen uit o.a. de greenports, als opmaat voor de conferentie. Klaas B. is vanuit het programma betrokken.
- Programma Agrologistiek en Ketens hebben een casus met soortgelijke problematiek. De tuinbouwsector wil met digitale middelen de kwaliteit in de sector omhoog brengen. Er spelen dezelfde soort zaken. Programma LLL is gevraagd deel te nemen aan het team dat hier mee aan de gang gaat. Bijeenkomst is gepland gein juli.



Samenwerking A-programma's

Inmiddels is met een 13 – tal projectleiders een gesprek gevoerd, daarnaast zijn enkele andere projecten bekeken. Verder is met 2 programmateams (Dierenwelzijn en agrologistiek en ketens) ook een gesprek gevoerd over verankering. Voorlopige bevindingen worden besproken in de BG vergadering (zie betreffend stuk). Bevindingen worden eveneens teruggekoppeld naar de programmaleiders, als onderdeel van de discussie over rol en doel programma's en het programma- en projectmanagement dat daar bij hoort.

Vraagsturing SLOA

Het ministerie heeft input gevraagd vanuit de GKC en vanuit de AOC Raad voor de SLOA hoofdlijnenbrief 2012-2013. Inmiddels is een concept brief opgesteld. Die brief sluit goed aan bij de vraag die vanuit de samenwerking tussen LPC's en programma is geformuleerd.

Voortgang andere programma-activiteiten

- **Onderzoek aantrekkelijk leren VMBO/WO**
Programmteam werkt aan een matrix voor zowel VMBO, MBO, HBO en WO. Concept matrix is inmiddels gereed en wordt verder uitgewerkt.
- **Onderzoek sociale media**
Barry Looman heeft vanuit de onderzoeksagenda van BO-09 een opdracht gekregen om een vooronderzoek te doen naar de rol sociale media. Dit onderzoek is nu gekoppeld aan het programma LLL. Onderzoeksopzet is gereed.
- **Verkenning toekomst onderwijs**
Klaas J. en Klaas B. voeren eerste verkenning uit en zullen met enkele mensen spreken om uit te vinden welke thema's en inleiders relevant zijn.
- **Toolkit programmasturing**
De GKC gaat strakker sturen op de bijdrage van programma's aan het realiseren van de doelen van de mja. Programmaleiders krijgen meer behoefte aan 'sturing' op de projecten. Er is een aantal 'half-instrumenten' die hier en daar gebruikt worden (inclusief reflectie-instrument programma LLL). Cees de Jong is gevraagd uit dit alles een 'toolkit' te ontwikkelen waarmee programmaleiders zelf meer sturing/monitoring kunnen invullen. Toolkit zal moeten aansluiting op de nog te ontwikkelen systematiek voor monitoring op GKC niveau. Is in ontwikkeling.

Bijlage Stand van zaken afspraken met A-programma's

Melkveehouderij

Arjen Heerema is contactpersoon geworden voor dit programma. Arjen vervult een adviesrol bij vraagstukken rond verankering.

Voeding

Als vorig jaar: deelgenomen aan projectbespreking nieuwe voorstellen. LLL paragraaf opgenomen in programma. Gezamenlijk uitwerking volgt nog.

Groene kennis voor burgers

Met de meeste projectleiders (10) van de lopende en nieuwe KIGO's (2009 + 2010) is een reflectiegesprek gevoerd. Vrijwel allemaal nu uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan de projectbesprekingen van nieuwe KIGO's voor 2011 (dec/jan).

Paard

Er is één project dat zich leent voor een reflectiegesprek, inmiddels uitgevoerd. LLL is uitgenodigd voor paard-programmadag maar heeft niet deel kunnen nemen.

Natuur en landschap

Vorig jaar deelgenomen aan projectbesprekingen, willen het nu zelf oppakken. Projectvoorstellen KIGO 2011 zijn bekeken. Afstemming over verbinding LLL en N&L heeft plaatsgevonden maar moet nog verder worden uitgewerkt.

Plant/tuinbouw

Afgesproken dat met 2 projecten een reflectiegesprek wordt georganiseerd en dat resultaten in programmateam overleg plant worden teruggekoppeld (gepland september). Er is daarnaast afstemming geweest over LLL doelen, programmateam heeft duidelijke LLL doelen, afspraak is samen op te trekken, moet nog verder worden ingevuld. KIGO LLL in de greenport is goedgekeurd, afstemming volgt nog.

Dier

Met Jeroen Nolles is een eerste gesprek gevoerd. We maken een verbinding op het thema reguleren, Jeroen levert pilots aan waarop we de systematiek kunnen loslaten. Jeroen wil ook graag de toolkit benutten vanaf september.

Dierenwelzijn

Programmteam LLL heeft op 28 april een gesprek gevoerd met het programmteam Dierenwelzijn op het thema verankering. Bevindingen zijn verwerkt in de notitie over projectmanagement.

Ondernemerschap

Afstemming heeft plaatsgevonden. Programmteam is niet geïnteresseerd in interventie LLL op projectniveau.

Agrologistiek en ketens

LLL zal deelnemen in LLL project rond Tuinbouw digitaal (zie rapportage). Daarnaast zijn 3 projecten bezocht en resultaten zijn ingebracht in programmteam A&K als onderdeel van hun beleid rond borging. Uitkomsten discussie zijn verwerkt in de notitie over projectmanagement.

Multifunctionele landbouw

Afstemming moet nog plaats vinden.

Regionale Transitie

Nauwe afstemming over invulling van de regie over de processen rond leren (zie rapportage). Ook verbinding op de projecten.

ICT voor Onderwijs: Geen actie op dit moment.

OPK: geen uitstaande acties.