

Programma Onderwijsvernieuwing Voortgangsrapportage 16, september 2011

Programma ontwikkeling algemeen

Met de komst van de nieuwe MJA zijn de doelen van het programma sterk verbreed. LLL is nu één van de pijlers onder het GKC bouwwerk. Dit vraagt een herijking van de huidige doelstellingen. De KIGO advies commissie vraagt ook om een meer onderbouwde visie. Loek Nieuwenhuizen heeft zijn ex ante onderzoek opgeleverd. Ook dit onderzoek ondersteunt de noodzaak voor een herijking. Hoewel het advies nog een hoog abstractieniveau heeft zijn de bevindingen wel te vertalen naar nieuwe programmajlijnen die beter recht doen aan de nieuwe doelstellingen. E.e.a. wordt binnen de BG verder besproken.

Het lopende programma, 2010 -2011 loopt af op 20 september. Het nieuwe programma start de dag erop. Klaas B zal de rapportage en verantwoording verzorgen.

Thema Regioleren

Er speelt een aantal zaken:

- Het model ligt bij de vormgever/drukker. Bedoeling is om het eind september te verspreiden.
- Met programma RT is een voorstel gemaakt voor de oprichting van een ondersteuningsteam dat de werkplaatsen e.d. moet ondersteunen bij het versneld van de grond trekken van een aantal goed werkende voorbeelden. Voorstel is ter goedkeuring en financiering voorgelegd aan Gerlinde.
- Er wordt gewerkt aan een samenhangende set van tools die de instellingen kunnen ondersteunen bij het verder inrichten van het onderwijs in de regio. Onderdelen daarvan zijn het model, docent informatie over hoe dit gekoppeld kan worden aan onderwijs, validering en examinering en urenverantwoording, leerlingvoorbeelden e.d. (zie genoemde voorstel)
- De KIGO aanvraag 'Versterken positie school in de regio' is gestart.

Thema 'Leven lang leren'

- Het onderzoek van Frank de Jong wordt deze maand afgerond en levert naast analyses instrumentarium op voor GKC programma's en instellingen. De invulling van het geplande vervolgtraject wordt opgehangen binnen de nieuwe programmajlijnen, maar is ook afhankelijk van de uitkomst van de discussie met programmaleiders over bijdragen aan doelen MJA en rol van programma's daarin (discussie ingezet vanuit GKC bureau)
- Klaas B. is betrokken bij de discussie over het vervolg van de Groene Carrière. De resultaten van de GC worden gekoppeld aan de vervolgbijeenkomst en –activiteiten voortkomend uit het manifest primaire opleidingen.

Samenwerking A-programma's

Uiteindelijk is met een 15 – tal projectleiders een gesprek gevoerd, daarnaast zijn enkele andere projecten bekeken. Verder is met 2 programmateams (Dierenwelzijn en agrologistiek en ketens) ook een gesprek gevoerd over verankering. Voorlopige bevindingen zijn besproken in de BG vergadering. Focus ligt op toolbox (zie hieronder). Rol programmaleiders in aansturing op de projecten wordt meegenomen in het traject met de programmaleiders op 22 en 23 september,

ingezet vanuit het GKC bureau. OP GKC bureau niveau wordt daarnaast ook gewerkt aan een scholingstraject van projectleiders.

Vraagsturing SLOA

De hoofdlijnenbrief SLOA 2012 – 2013 is voor de zomer door EL&I verstuurd aan de LPC's. De LPC's moeten vóór 1 oktober hun actieplan indienen. Klaas B. heeft input geleverd, samen met Hilda Weeges (AOC Raad). Concept actieplan wordt besproken in BG vergadering 15 september.

Voortgang andere programma-activiteiten

- **Onderzoek aantrekkelijk leren VMBO/WO**
Programmteam werkt aan een matrix voor zowel VMBO, MBO, HBO en WO. Concept matrix is inmiddels gereed en wordt verder uitgewerkt.
- **Onderzoek sociale media**
Barry Looman heeft vanuit de onderzoeksagenda van BO-09 een opdracht gekregen om een vooronderzoek te doen naar de rol sociale media. Dit onderzoek is nu gekoppeld aan het programma LLL. Onderzoeksopzet is in uitvoering.
- **Verkenning toekomst onderwijs**
Klaas J. en Klaas B. voeren eerste verkenning uit en hebben inmiddels met een aantal mensen gesproken vanuit diverse invalshoeken (onderwijskundig, uniciteit van de sector, financieel/economisch). De lijn die zich aftekent is het volgende:
De huidige economische modellen gebaseerd op exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 'schuldeneconomie' zijn niet veel langer houdbaar. Een transitie naar een nieuw economisch systeem gebaseerd op o.a. duurzaamheidsprincipes is onontkoombaar. De vraag is hoe het groene onderwijs zich hierop kan voorbereiden, welke rol zij hierbij kan spelen en wat dit betekent voor de manier waarop we jonge mensen op leiden (bijvoorbeeld vakgericht of ontwikkelingsgericht).
- **Toolkit programmasturing**
CPS werkt aan een nieuw instrument bedoeld om programmaleiders en projectleiders meer handvaten te geven voor het projectmanagement. Het huidige instrument is vooral gericht op onderwijskundige borging. De gesprekken met projectleiders (zie boven) laten zien dat het probleem breder ligt en dat er ook ondersteuning nodig is op algemeen projectmanagement (hoe zorg je voor echte commitment, hoe bewaak je dat doelen gehaald worden (en niet alleen een product wordt ontwikkeld), hoe organiseer je het proces daarom heen etc.)
Het nieuwe instrument wordt opnieuw een checklist die met een aantal programmaleiders zal worden uitgetest. De bedoeling is dat programmaleiders en projectleiders mbv het instrument en eventuele ondersteuning geholpen worden bij het effectiever inrichten van de projecten.

Bijlage Stand van zaken afspraken met A-programma's

Melkveehouderij

Arjen Heerema is contactpersoon geworden voor dit programma. Arjen vervult een adviesrol bij vraagstukken rond verankering.

Voeding

Als vorig jaar: deelgenomen aan projectbespreking nieuwe voorstellen. LLL paragraaf opgenomen in programma. Gezamenlijk uitwerking volgt nog.

Groene kennis voor burgers

Met de meeste projectleiders (10) van de lopende en nieuwe KIGO's (2009 + 2010) is een reflectiegesprek gevoerd. Vrijwel allemaal nu uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan de projectbesprekingen van nieuwe KIGO's voor 2011 (dec/jan).

Paard

Er is één project dat zich leent voor een reflectiegesprek, inmiddels uitgevoerd. LLL is uitgenodigd voor paard-programmadag maar heeft niet deel kunnen nemen.

Natuur en landschap

Vorig jaar deelgenomen aan projectbesprekingen, willen het nu zelf oppakken. Projectvoorstellen KIGO 2011 zijn bekeken. Afstemming over verbinding LLL en N&L heeft plaatsgevonden maar moet nog verder worden uitgewerkt.

Plant/tuinbouw

Afgesproken dat met 2 projecten een reflectiegesprek wordt georganiseerd en dat resultaten in programmateam overleg plant worden teruggekoppeld (gepland september). Er is daarnaast afstemming geweest over LLL doelen, programmateam heeft duidelijke LLL doelen, afspraak is samen op te trekken, moet nog verder worden ingevuld. KIGO LLL in de greenport is goedgekeurd, afstemming volgt nog.

Dier

Met Jeroen Nolles is een eerste gesprek gevoerd. We maken een verbinding op het thema reguleren, Jeroen levert pilots aan waarop we de systematiek kunnen loslaten. Jeroen wil ook graag de toolkit benutten vanaf september.

Dierenwelzijn

Programmteam LLL heeft op 28 april een gesprek gevoerd met het programmteam Dierenwelzijn op het thema verankering. Bevindingen zijn verwerkt in de notitie over projectmanagement.

Ondernemerschap

Afstemming heeft plaatsgevonden. Programmteam is niet geïnteresseerd in interventie LLL op projectniveau.

Agrologistiek en ketens

LLL zal deelnemen in LLL project rond Tuinbouw digitaal (zie rapportage). Daarnaast zijn 3 projecten bezocht en resultaten zijn ingebracht in programmteam A&K als onderdeel van hun beleid rond borging. Uitkomsten discussie zijn verwerkt in de notitie over projectmanagement.

Multifunctionele landbouw

Afstemming moet nog plaats vinden.

Regionale Transitie

Nauwe afstemming over invulling van de regie over de processen rond leren (zie rapportage). Ook verbinding op de projecten.

ICT voor Onderwijs: Geen actie op dit moment.

OPK: geen uitstaande acties.