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Programma ontwikkeling algemeen 
Besloten is Onderwijsvernieuwing te laten overgaan in LLL. Programma is doorsnijdend en moet 
domeinprogramma’s ondersteunen bij het realiseren van de doelen rond LLL zoals verwoord in 
de MJA. 
Korte beschrijving voor het bestuur is gemaakt. Reactie bestuur: thema is belangrijk, uitwerking 
moet concreter. Inmiddels is eerste concept van het uitvoeringsplan in ontwikkeling. Insteek is te 
komen tot een gezamenlijke LLL paragraaf met alle 4 domeinprogramma’s 
 
 
Thema Regioleren 
De inhoud van het instrument (verschijningsvormen van regioleren en wat daar organisatorisch 
en onderwijskundig bij hoort) is in grote lijnen bepaald door de expertgroep. Er wordt nu 
gewerkt aan een voorlopige werkversie. Op 9 februari wordt het gepresenteerd/uitgetest in een 
brede werkplaatsbijeenkomst in kader van KIGO project regioleren. Daarna bredere 
verspreiding. Reactie op de concepten zijn positief. 
 
Inmiddels wordt ook gewerkt aan een vervolg: niet alleen onderwijs heeft moeite aan te sluiten, 
ook de andere deelnemende partijen moeten vaak nog een proces door. In samenwerking met 
BO09 is een vervolg voorstel gemaakt (wellicht in te dienen als KIGO aanvraag). Dit voorstel 
zoomt in de vraag welke rol een school kan spelen bij het organiseren van een lerende regio, wat 
zij dan moet weten over de leer- en ontwikkelprocessen in regio’s en wat het geheel eigenlijk 
oplevert. Eerste reactie uit het veld zijn positief: in de werkplaatsen wordt inmiddels tegen dit 
probleem aangelopen (hoe betrek je de andere partijen op goed niveau). 
 
Met programma Regionale Transitie is afgesproken dat de regie over alles wat rond de 
werkplaatsen te maken heeft met het thema leren wort belegd bij programma LLL. We werken 
op dit moment aan een overzicht van wat waar gebeurt, welke vraagstukken rond leren actueel 
zijn en waar de actie op die vraagstukken is belegd. Doel is iedereen betrokken bij de 
werkplaatsen een goed overzicht te geven van wat er gebeurt en samenhang te krijgen in 
ondersteunend onderzoek en begeleiding (o.a. WURKS, Regiohosts BO09, LPC’s, LLL, KIGO 
programmateams). 
 
Thema ‘Leven lang leren’ 
Eerste fase van het onderzoek is gestart. Deze fase zal een beeld opleveren van de aandacht die 
er binnen de A-programma’s is voor de vraagstukken rond post-initieel onderwijs. 
Er zijn verbindingen gelegd met: 

• CINOP die in opdracht van LNV een onderzoek uitvoert naar mogelijkheden voor 
betere vraagsturing bedrijfsleven<>onderwijs in 3 pilots.  

• Programma tuinbouw/plant waar al concrete vragen leven rond de inrichting van de 
Greenports 

• LNV (voormalige directie Leren en Werken) 
 
Samenwerking A-programma’s 
Zie afspraken lijst in bijlage. 
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Voortgang andere programma-activiteiten 

• Onderzoek KIGO resultaten door LPC’s 
Op 5 november zijn de voorlopige resultaten op basis van het papierenonderzoek 
door de LPC’s gepresenteerd. Een paar voorlopige conclusies: 
o 80% van de projecten kan als succesvol worden bestempeld, 20% mislukt (obv 

een kleine 40 projecten uit 2007) 
o Er lijkt geen verschil tussen MBO en HBO wat succes betreft 
o Projecten zijn succesvoller naarmate er een meer sprake is van een gedeelde 

bussinescase. Wanneer het gezamenlijke doel niet wordt gevonden mislukt vaak 
het project. In de meeste gevallen wordt pas gestart met het formuleren van die 
bussinescase als het project is goedgekeurd en gestart. 

o Projecten zijn in veel gevallen een aanjager voor het aangaan van verbindingen 
met de buitenwereld, waar dit ook echt tot stand komt is het effect vaak blijvend. 

o Projecten leiden daarentegen vrijwel niet tot duurzame samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen. 

 
De LPC’s zullen de voorlopige resultaten (op basis van een papieren analyse) nog 
toetsen aan het veld. 

  
• Afstemming LPC’s 

Met LPC’s zijn afspraken gemaakt over de inzet van SLOA middelen voor het deel 
regioleren. LPC zullen vooral focussen op ondersteuning van de instellingen, BO09 op 
de kennisvraagstukken over de partijen in de regio heen en LLL op de regie over het 
proces rond het thema leren (zie boven) 
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Bijlage Stand van zaken afspraken met A-programma’s 
 
Melkveehouderij 

OV zou structureel ondersteuning bieden aan team. Dit is nog niet van de grond 
gekomen. 

Voeding 
Als vorig jaar: deelnemen in projectbesprekingen nieuwe voorstellen. Afstemming wordt 
gezocht met nieuwe programmaleider. 

Groene kennis voor burgers 
Met in principe alle projectleiders (14) van de lopende en nieuwe KIGO’s (2009 + 2010) 
wordt een reflectiegesprek gepland. Daarnaast neemt OV deel aan de 
projectbesprekingen van nieuwe KIGO’s voor 2011 in januari. 

Paard 
Er is één project dat zich leent voor een reflectiegesprek, wordt gepland. OV wordt 
uitgenodigd voor paard-programmadag. 

Natuur en landschap 
Vorig jaar deelgenomen aan projectbesprekingen, willen het nu zelf oppakken 

Dierenwelzijn 
Hans Hopster stuurt projectvoorstellen door, programmateam doet 
reflectie/beoordeling. 

Ondernemerschap 
Geen afspraken over projectbeoordelingen, wel contact over initiatieven op gebied LLL. 

Agrologistiek en ketens 
Er is afstemming geweest met Woody Maiers Gerry Kouwenhoven. Marcel Creemers 
heeft portefeuille onderwijs en maakt actieplan ‘verbetering doorwerking’, voor eigen 
programma. OV zal hierop reageren, nog geen terugkoppeling ontvangen. 

Plantgezondheid 
Is programma in afbouw, geen nieuwe KIGO’s, geen afspraken 

Multifunctionele landbouw 
Afstemming moet nog plaats vinden 

Tuinbouw 
Afstemming op 8 september: met twee projectleiders wordt een reflectiegesprek 
georganiseerd, resultaten worden teruggekoppeld in projectleidersbijeenkomst van het 
programma. 

Regionale Transitie 
Geen afspraken over projecten, wel nauwe samenwerking op het thema regioleren (zie 
voortgangsrapportage). 

ICT voor Onderwijs 
aanpak is gepresenteerd in BG vergadering op 16 september, zie verslag. 

OPK 
geen uitstaande acties. 

 
Overkoepelend 
Met de nieuwe programmaclusters Dier en Plant is afgesproken dat de ‘Leven Lang Leren’ 
paragraaf in deze programma’s in samenwerking met OV wordt ontwikkeld. 
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